

Dodatok č.1

k zmluve o dielo

Zmluvné strany:

1. Obchodné meno: Obec Spišský Hrušov
Sídlo: 053 63 Spišský Hrušov č.216
Štatutárny orgán: Elena Franková – starostka obce
IČO: 00329606
DIČ: 2020717864
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
Číslo účtu: 3400912002/5600
Telefón: +421 534492122
Fax: +421 534497554
e-mail: sphrusov@levonetmail.sk

/ ďalej v texte aj ako „objednávateľ“

2. Obchodné meno: EMREP, s.r.o.
Sídlo: Pribinova 49, 053 11 Smižany
Štatutárny orgán: Maroš Repaský – konateľ spoločnosti
IČO: 46400656
DIČ: 2023366961
Bankové spojenie: OTP Banka , Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 14655649/5200
Telefón: 0911293586

Čl.1

Predmet

Predmetom dodatku k zmluve je zmena v čl.č.1, výsprávky chodníka Materskej školy Spišský Hrušov, pokládka asfaltu a výsprávky MK Spišský Hrušov.

Čl.2

Čas plnenia zmluvy

Termín ukončenia 31.10.2013.

Čl.3
Cena

Podľa priloženej cenovej ponuky je: 1.718,71 € za chodníky v MŠ.
618,35€ za vysprávky MK Spišský Hrušov.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia



Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 21.10.2013 zostávajú v platnosti.

V Spišskom Hrušove, dňa 25.10.2013
za objednávateľa:
Obec Spišský Hrušov

Smižany, 25.10.2013
za zhotoviteľa:
EMREP, s.r.o.

Elena Franková
starostka obce



Maroš Repaský
konateľ

EMREP s.r.o.
Pribinova 1120/49
05311 Smižany
IČO:46400656 DIČ:2023366961